

## „KuLiNaRiUm“ Aktivitätenplan

TOP		wer	wann
1.	<p>Randsteine verlegen. Sand ist von mir, Josef und eventuell von Nachbarn vorhanden. Einen Sack Zement besorge ich. Niestkästen aufstellen.</p> <p>Bis zum 18.04.2015 sollte dann auch das EG verputzt sein.</p>	erledigt	4.04
2.	<p>Eine Gruppe verlegt die Platten und fertigt das "Fundament" für die Dachstützen. Ein oder zwei Mann, und/oder Frauen, bereiten das Holz für die Überdachung vor. (Zuschneiden und streichen) Die benötigten Balken stellen Holger und ich zur Verfügung.</p>		11.04
3.	<p>EG Wände streichen, eventuell auch Fußboden ( kann auch mal während der Woche geschehen) Überdachung aufbauen und eindecken. (1)</p>		18.04
4.	<p>Die Außenanlage fertig stellen, unter anderem Gehölz an Grundstücksgrenzen pflanzen. (2) Bücherklappe anbringen, Schaukasten anbringen (kann auch mal während der Woche geschehen). Elektroanschlüsse fertig stellen.</p>		25.04
5.	<p>Hier haben wir dann noch Luft für noch nicht erledigte Aufgaben. Auch sollten wir das Wochenende 09/10. Mai absprechen</p>		02.05
6.	<p>Vorbereitungen für den 10.05.2015</p>		09.05
7.			
	<p>(1) Hat oder kann von Euch noch jemand für ca. 8 m<sup>2</sup> Dachpfannen besorgen? (2) Wer hat noch Heckensträucher</p>		